

学園祭運営研修会

# 学園祭運営研修会 総括報告書

A. 概要

B. 詳細

C. 新型コロナウイルス感染症対策

筑波大学学園祭実行委員会

# 目次

A. 概要.....	3
1. 名称.....	3
2. 目的.....	3
3. 日程.....	3
4. 会場.....	3
5. 主催.....	3
6. 決算.....	エラー! ブックマークが定義されていません。
7. 雨天・強風時の対応.....	4
8. 物品の借用.....	4
B. 詳細.....	5
1. 案内所運営部会ミーティング.....	5
2. 案内所シミュレーション・案内所業務確認.....	5
3. 無線機シミュレーション.....	5
4. 案内所における雨天時対応確認.....	5
5. 検温所シミュレーション.....	5
6. 解錠施錠業務確認.....	5
7. 生中継テスト.....	5
8. Web システムテスト.....	5
9. テント設営演習.....	6
10. ステージ物品整理.....	6
11. 交通規制確認.....	6
12. 福引所演習.....	6
13. ステージ看板確認.....	6
14. ポスター設置演習.....	6
15. 推進局当日業務確認.....	6
16. 自転車撤去演習.....	6
17. 目張り演習.....	6
18. 看板設置演習.....	6
19. 屋外保管物品確認.....	6
20. 美化業務演習.....	6
21. 後夜祭業務確認.....	6
22. 一眼レフ講習会.....	7
23. Web 開発.....	7

24. 樽酒当日業務確認 .....	7
25. 脱出企画当日業務確認 .....	7
26. 雙峰祭グランプリ当日業務確認 .....	7
27. その他の業務 .....	7
C. 新型コロナウイルス感染症対策 .....	8
28. 感染拡大防止への配慮 .....	8

## A. 概要

### 1. 名称

学園祭運営研修会

### 2. 目的

学実委が学園祭当日の動きや業務内容を確認することで、学園祭の円滑な運営をより確実なものとする。また今年度の「対面企画」と「オンライン企画」を併用した開催形態に伴い縮小または削減された業務についても、当研修会を通して引継ぎを実施する。

### 3. 日程

2022年9月20日（火）

演習内容	実施場所	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
生中継テスト	屋内・屋外		演習												
Webシステムテスト	屋内		演習												
テント設置練習	中央図書館下倉庫		演習(jsys)	演習(au)		演習(stage)	演習(honki)							演習	
ステージ物品整理(びたんも関係)	中央図書館下倉庫		演習												
案内所運営部会ミーティング	石の広場	準備	集会	※ミーティング準備段階でテント1張を建て、そのまま練習場及び案内所シミュレーション実施場所として使用										集会	閉会
雨天時対応確認	各エリア									準備	演習				
案内所シミュレーション	石の広場		演習												
無線機シミュレーション	各エリア						演習								
解放路確認	共同研究棟B101.102.206													演習	
換温所シミュレーション	石の広場				準備	演習									

2022年9月21日（水）

案内所業務確認	人文・社会学系B棟北側		準備	演習(30分1コマ>15分移動)				撤収	※テントは福引所に流用					
交通規制確認	中央図書館南側道路		演習(30分1コマ>15分移動)											
福引所演習	人文・社会学系B棟北側									設置	演習		撤収	
ステージ看板確認	中央図書館下倉庫							演習						
ポスター設置演習	1C棟南側		準備	演習	撤収									
推進局当日業務確認	約50人収容可能教室													
自転車撤去演習	第一エリア及びその周辺													
目録り演習	第一エリア及びその周辺				演習									
看板設置	中央図書館下倉庫		演習											
屋外保管物品確認	中央図書館下倉庫					演習								
美化業務体験	中央図書館南側道路及び1A倉庫					演習								
後夜祭業務確認	石の広場		演習											
一鏡レフ練習	約25人収容可能教室			演習										
Web開発	約25人収容可能教室		演習											
梯道当日業務確認	屋内												演習	
脱出企画リハーサル	屋内		演習											
壁紙紙ゲランプリリハーサル	屋内		演習											

### 4. 会場

第一エリア、第二エリア、第三エリア、大学会館エリア（以下、会館エリア）、体育・芸術エリア（以下、体芸エリア）を中心とする筑波大学構内

### 5. 主催

全学学類・専門学群・総合学域群代表者会議

## 6. 決算

学園祭運営研修会実行計画書に予算として記載していた Wi-Fi レンタルどっどこむ SoftbankT6 についてはレンタルを行わなかったため、賃借料及び支払手数料、支払保険料等は発生せず、予算は執行しなかった。

## 7. 雨天・強風時の対応

学園祭運営研修会 1 日目(2022 年 9 月 20 日)は雨天であったため、屋内実施に振り替える対応を行った。(詳細は「B.詳細」)

## 8. 物品の借用

新型コロナウイルス感染症対策が緩和されたことに伴い、拡声器の借用は行わなかった。その他は実計通りに行った。

## B. 詳細

### 1. 案内所運営部会ミーティング

雨天であったため、中央図書館下倉庫横で行った。参加人数は 62 名であった。

### 2. 案内所シミュレーション・案内所業務確認

雨天であったため、中央図書館下倉庫横で行った。参加人数は 47 名であった。

### 3. 無線機シミュレーション

雨天であったため、5C307 にて無線機の取り扱いの講習会を行った。参加人数は 62 名であった。

### 4. 案内所における雨天時対応確認

雨天であったため、中央図書館下倉庫横で行った。参加人数は 47 名であった。

### 5. 検温所シミュレーション

雨天であったため、中央図書館下倉庫横で行った。参加人数は 39 名であった。

### 6. 解錠施錠業務確認

5C307 にて解錠施錠業務確認を行った。参加人数は 10 名であった。

### 7. 生中継テスト

1C306 にて生中継のテストを行った。参加人数は 15 名であった。

### 8. Web システムテスト

5C308 にて Web システムのテストを行った。参加人数は 15 名であった。

## 9. テント設営演習

実計通りに行った。参加人数は43名であった。

## 10. ステージ物品整理

実計通りに行った。参加人数は10名であった。

## 11. 交通規制確認

実計通りに行った。参加人数は各回30～35名であった。

## 12. 福引所演習

実計通りに行った。参加人数は25名であった。

## 13. ステージ看板確認

実計通りに行った。参加人数は5名であった。

## 14. ポスター設置演習

実計通りに行った。参加人数は5名であった。

## 15. 推進局当日業務確認

5C416にて推進局の当日業務確認を行った。参加人数は26名であった。

## 16. 自転車撤去演習

実計通りに行った。参加人数は10名であった。

## 17. 目張り演習

実計通りに行った。参加人数は10名であった

## 18. 看板設置演習

実計通りに行った。参加人数は10名であった。

## 19. 屋外保管物品確認

実計通りに行った。参加人数は6名であった。

## 20. 美化業務演習

1B303にて美化業務演習を行った。参加人数は12名であった。

## 21. 後夜祭業務確認

実計通りに行った。参加人数は33名であった。

## 22. 一眼レフ講習会

実計通りに行った。参加人数は15名であった。

## 23. Web 開発

実計通りに行った。参加人数は15名であった。

## 24. 樽酒当日業務確認

1H201にて樽酒当日業務確認を行った。参加人数は9名であった。

## 25. 脱出企画当日業務確認

1B302にて脱出企画当日業務確認を行った。参加人数は10名であった。

## 26. 雙峰祭グランプリ当日業務確認

5C404にて雙峰祭グランプリ当日業務確認を行った。参加人数は7名であった。

## 27. その他の業務

特段緊急に必要となるものはなかった。



## C. 新型コロナウイルス感染症対策

### 1. 感染拡大防止への配慮

実計通りに感染症対策を行った。

また当研修会に参加した者の中で、直後 1 週間以内に発熱を訴えたものはいなかった為、新型コロナウイルス感染症に当研修会を通して罹患した者はいなかったといえる。